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Capítol I. Disposicions generals 
 

 
Clàusula 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques generals té per objecte establir 
i regular les condicions que regiran les fases de la contractació i execució dels contractes d’obres, 
en què el poder adjudicador és l’Administració general i els òrgans que estan sota la seva 
direcció, els organismes autònoms i les entitats parapúbliques o de dret públic i la resta d’entitats 
del sector públic que no estan incloses en els supòsits de l’article 4 de la Llei 14/2022, del 12 de 
maig, de contractació pública (en endavant, “la Llei de contractació pública” o “l’LCP”), així com 
fixar i regular els drets i les obligacions de les dos parts contractants, pel que fa als aspectes 
administratius. 
 
Aquest plec desenvolupa la Llei de contractació pública i el seu reglament, i queda subjecte a tot 
allò que disposa la Llei esmentada i a la resta de legislació aplicable. 

 
Clàusula 2. Règim normatiu aplicable  

1. El contracte d’obres es regeix, amb caràcter principal, per la Llei de contractació pública, pel 
seu reglament, i per les altres disposicions que la despleguen o complementen, llevat dels 
supòsits de regulació especial. 

2. Amb caràcter supletori s’aplicaran les restants normes de dret públic, les de dret privat i els 
usos i costums vigents al Principat d’Andorra. 

3. Els efectes i l’extinció dels contractes concertats pels poders adjudicadors que no tenen la 
condició d’administracions públiques es regeixen per les normes del dret privat. No obstant això, a 
aquests contractes els són aplicables les disposicions de la llei de contractació pública relatives a: 
a) Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. b) Condicions especials d’execució. c) 
Supòsits de modificació del contracte. d) Cessió i subcontractació, e) condicions de pagament. f) 
Contractació electrònica i racionalització tècnica de la contractació. 

Clàusula 3. Acceptació dels plecs  

La presentació de l'oferta per part del licitador suposa l'acceptació incondicional de la totalitat de 
les clàusules contingudes en els plecs de clàusules administratives, generals i particulars, i en els 
plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, així com de la resta de 
documentació contractual, sense cap mena de reserva ni excepció. 

Clàusula 4. Aptitud per a contractar  

1. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades acredita, davant dels 
òrgans de contractació del poder adjudicador i llevat de prova en contrari, el compliment de les 
condicions d’aptitud del licitador relatives a la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions 
per contractar.  

2 Aquestes condicions s’han de donar en la data de presentació de l’oferta i han de subsistir en el 
moment de la formalització del contracte. 
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Clàusula 5. Classificació administrativa dels contractistes  

1. En les licitacions en què és exigible la classificació administrativa dels contractistes, són 
desestimades les ofertes dels licitadors que no disposin de la classificació administrativa exigida, 
en vigor, d’acord amb el Reglament de classificació administrativa de contractistes. 

2. En el cas de licitadors estrangers s’aplica el que estableix la clàusula 9 d’aquest plec.  

Clàusula 6. Llengua oficial  

1. D’acord amb la normativa vigent en matèria de llengua oficial i amb l’article 12.6 de la Llei de 
contractació pública, la llengua catalana és la llengua vehicular en tota la documentació relativa al 
procediment de contractació i a l'execució del contracte. Tota la documentació de les ofertes ha 
d’estar redactada en català. 

2. De manera excepcional i motivada, l'òrgan de contractació pot admetre documentació en altres 
llengües oficials de la Unió Europea. Les despeses derivades de la traducció, en el cas que el 
poder adjudicador la sol·liciti, aniran sempre a càrrec del licitador o contractista. 

Clàusula 7. Notificacions i tramitació electròniques  

1. D’acord amb l’article 61.2 de la Llei de contractació pública, la tramitació del procediment, així 
com totes les notificacions, requeriments i comunicacions adreçades als licitadors durant la fase 
de licitació, i al contractista durant la fase d’execució del contracte, es realitzaran exclusivament 
per mitjans electrònics. 

2. El canal habilitat per a aquestes comunicacions és la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic. 

3. El contractista està obligat a designar formalment les persones autoritzades per a la gestió 
documental del contracte. Aquestes persones hauran de disposar, durant tota la vigència del 
contracte, d'un certificat de signatura electrònica qualificat i en vigor. 

Clàusula 8. Adreça del contractista  

1. Sense perjudici del que estableix la clàusula anterior, els licitadors han d’indicar en la seva 
oferta: a) Una adreça de correu electrònic a l’efecte de rebre avisos sobre la posada a disposició 
de notificacions a la Plataforma de Contractació. La manca de recepció d’aquests avisos no 
afectarà en cap cas la validesa de la notificació efectuada a la Plataforma. b) Una adreça física a 
l'efecte de possibles comunicacions que, per la seva naturalesa o per altres motius, no puguin 
realitzar-se per mitjans electrònics. 

2. El Plec de clàusules administratives particulars pot eximir les empreses estrangeres de 
l’obligació d’indicar una adreça física. 

3. Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari té l'obligació de mantenir permanentment 
operatives i actualitzades les adreces esmentades. Qualsevol modificació s'ha de comunicar a 
l'òrgan de contractació, per un mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció i de la seva 
data. La modificació de les adreces només produirà efectes jurídics a partir del moment en què el 
poder adjudicador rebi efectivament la comunicació. Totes les notificacions remeses a l'adreça 
anterior abans d’aquesta recepció es consideren vàlidament efectuades. 
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Clàusula 9. Contractistes estrangers 

Quan les clàusules administratives particulars permetin la participació en el procediment de 
licitació d’empreses estrangeres, aquestes hauran de complir les condicions específiques 
següents: 

1. Les empreses de països no pertanyents a la Unió Europea hauran d'acreditar el principi de 
reciprocitat, demostrant que el seu Estat de procedència admet la participació d'empreses 
andorranes en la contractació amb el seu sector públic en forma substancialment anàloga. 
Aquesta acreditació es farà mitjançant un informe que haurà de ser sol·licitat a l'òrgan competent 
de l'Administració andorrana i aportat juntament amb la resta de la documentació de l'oferta.  

2. Si les clàusules administratives particulars requereixen la classificació administrativa de 
contractistes per poder licitar, les empreses de països no pertanyents a la Unió Europea hauran 
d'estar degudament classificades a Andorra, de conformitat amb el que estableix el Reglament de 
classificació de contractistes.  

3. Mentre sigui d'aplicació la disposició transitòria novena de la Llei de contractació pública, les 
empreses de països pertanyents a la Unió Europea també estaran subjectes als requisits dels 
apartats 1 i 2 precedents. 

4. Si les clàusules administratives particulars ho requereixen, l'empresa adjudicatària haurà de 
constituir i mantenir un establiment permanent a Andorra des de la formalització del contracte i 
fins a la recepció definitiva de l’obra. 

5. Tots els documents públics emesos per autoritats estrangeres que s'aportin al procediment 
hauran d'estar degudament legalitzats mitjançant la Postil·la de la Haia. Queden exceptuats els 
documents exempts de legalització en virtut de convenis internacionals. 

6. Les condicions establertes en aquesta clàusula seran d'aplicació individual a cadascuna de les 
empreses estrangeres que formin part d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE). 

Clàusula 10. Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades personals que els licitadors facilitin seran tractades per l’entitat adjudicadora d’acord 
amb el que estableix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades 
personals (LQPD), amb les especificitats que es desenvolupin en les clàusules particulars; no 
obstant això, d’acord amb l’article 16 d’aquesta LQPD, s’informa amb caràcter general del 
següent: 

1. Que el responsable del tractament de les dades personals facilitades és l’entitat adjudicadora. 

2. Que el tractament té per finalitat gestionar el procediment de licitació per a una posterior 
contractació pública. 

3. La base legitimadora per al tractament és el compliment d’una missió efectuada en interès 
públic o en exercici de poders públics, regulats en la lletra e de l’apartat primer de l’article 6 de 
l’LQPD. 

4. Les dades personals no es comunicaran ni es compartiran amb tercers, llevat que sigui 
necessari per gestionar la licitació, per formular, exercir o defensar reclamacions o perquè 
existeixi una obligació legal. 

5. Les dades es conservaran durant el temps necessari per al seu tractament, de conformitat amb 
el que estableix la legislació específica aplicable en cada cas, i a manca de legislació específica, 
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per la normativa aplicable en matèria de documentació (Llei 33/2021, del 2 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i govern obert), i serà la Comissió Nacional d’Accés i 
Avaluació de la Documentació qui avaluarà la documentació. 

6. Els licitadors i altres interessats tenen dret a demanar més informació sobre el tractament de 
les dades personals facilitades fent la consulta al delegat de protecció de dades de l’entitat 
dipositària de dades personals, mitjançant l’adreça electrònica indicada en el plec de clàusules 
administratives particulars, i a recórrer-hi per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió 
de les dades i d’oposició i limitació al tractament de les mateixes dades, així com a no ser objecte 
de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics que els afectin, sense 
perjudici del dret de les persones interessades de presentar una reclamació davant l’Agència 
Andorrana de Protecció de Dades i del dret a la tutela judicial efectiva contra l’entitat. 

7. Mentre es realitzi l’obertura pública de les pliques A, B, i C, no es podrà gravar la imatge ni la 
veu dels participants inclosos els agents o personal de l’administració pública, degut a que es 
tracta de dades personals o de caràcter personal la difusió de les quals no està autoritzada. 

Capítol II – Procediment de licitació i adjudicació 

Secció 1a. Licitació  

Clàusula 11. Requisits generals per a la presentació d’ofertes   

1. Forma de presentació. D’acord amb l’article 33.2 de la Llei de contractació pública, els licitadors 
han de presentar l’oferta estructurada en tres pliques electròniques independents: 

- Plica “A”: Documentació administrativa. 

- Plica “B”: Documentació relativa als criteris de valoració qualitativa. 

- Plica “C”: Oferta econòmica i documentació relativa als criteris de valoració quantitativa. 

Les ofertes s’han de presentar a través de la plataforma de contractació del sector públic, d'acord 
amb els requisits que estableixi el plec de clàusules administratives particulars. 

2. Requisits formals de la documentació: 

Idioma: tota la documentació de les ofertes ha d’estar redactada en català, en els termes 
previstos a la clàusula 6 d’aquest plec. Els certificats oficials emesos per administracions o 
organismes públics d’altres estats poden presentar-se en la llengua original. No obstant això, si el 
plec de clàusules administratives particulars ho exigeix, s'hauran d'acompanyar d'una traducció 
jurada al català. 

Representació: el signatari dels documents de l’oferta ha d'acreditar poders suficients per 
representar el licitador. 

Autenticació de documents: 

- Licitadors estrangers: Els documents oficials han de ser originals o còpies autenticades 
electrònicament. La seva legalització es regirà pel Conveni de la Postil·la de la Haia, del 5 
d’octubre de 1961. 

- Licitadors andorrans: Els documents dels quals no disposi l’Administració poden ser còpies dels 
originals. L’òrgan de contractació verificarà l’autenticitat d’aquesta documentació un cop el 
licitador resulti adjudicatari. 
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3. Aptitud del licitador. Classificació administrativa: el plec de clàusules administratives particulars 
especificarà la classificació administrativa necessària per licitar, indicant els grups, subgrups i 
categories requerides. 

El licitador ha de disposar de la classificació vigent tant en la data de presentació de l'oferta com 
en el moment de la formalització del contracte. 

La mesa de contractació avaluarà si les ofertes, incloses les presentades en UTE, assoleixen la 
classificació mínima exigida per ser admeses, d’acord amb els criteris establerts al Reglament de 
classificació administrativa de contractistes. 

En el cas de licitadors estrangers o UTE que integrin empreses estrangeres, s’aplicarà el que 
estipula la clàusula 9 d’aquest plec. 

4. Efectes de la presentació de l'oferta: la presentació de l'oferta implica la declaració responsable 
de: 

- Complir les condicions de legitimitat per contractar que estableix l’article 11 de la Llei de 
contractació pública. 

- Haver reconegut el lloc d’execució de les obres i tenir ple coneixement de les seves condicions. 

- Haver estudiat la totalitat dels documents del projecte (inclosos, si escau, els estudis geològics, 
geotècnics i d’impacte ambiental), i de considerar el projecte suficient per responsabilitzar-se de 
l’oferta i de la correcta execució de l'obra fins al seu lliurament. 

Clàusula 12. Termini i forma de presentació de les ofertes  

1. Els licitadors han de presentar les seves ofertes dins del termini establert a l’anunci de licitació 
publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (endavant, BOPA). Tota la documentació que 
conforma l’oferta ha d’estar signada digitalment per la persona que ostenti la representació del 
licitador. La manca d’aquest requisit no comporta la desestimació de l’oferta quan la persona que 
puja o presenta la documentació de l’oferta a la plataforma de contractació del sector públic 
ostenta la representació de l’empresa. 

2. De conformitat amb l’article 32 de la Llei de contractació pública, el termini de presentació 
d’ofertes fixat a l’anunci no serà inferior a: 

a)Trenta dies hàbils a comptar de la publicació de l’anunci de licitació, en la tramitació ordinària. 

b) Quinze dies hàbils en els supòsits de tramitació d’urgència o quan l’òrgan de contractació hagi 
publicat anuncis previs, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei de contractació pública. 

Clàusula 13.Contingut de la plica “A” (documentació administrativa i tècnica)  

La plica “A” (documentació administrativa i tècnica) de l’oferta ha de contenir: 

1. El justificant de constitució de la garantia provisional, en el cas que el plec de clàusules 
administratives particulars, de forma excepcional, n’exigeixi la presentació, d’acord amb l’article 34 
del Reglament de la Llei de contractació pública. 

2. La declaració responsable, segons el model disponible al perfil del contractant del poder 
adjudicador, signada pel representant degudament autoritzat del licitador, en què declara: 
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- Que el licitador està vàlidament constituït i que disposa de plena capacitat jurídica i d’obrar per 
presentar-se a la licitació. 

- Que el signant ostenta la deguda representació per a la presentació de l’oferta. 

- Que el licitador compta amb la classificació administrativa de contractistes corresponent o, si no 
es requereix classificació, que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional exigits. 

- Que el licitador no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar regulats a l’article 
13 de la Llei de contractació pública. 

Aquests requisits s’han de mantenir vigents en el moment de la signatura del contracte i durant 
tota la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

3. La designació d’una adreça física i d’una adreça electrònica a l'efecte de notificacions. 

4. En el supòsit que el licitador sigui una UTE, a més de la declaració responsable individual de 
cadascun dels seus integrants (segons el punt 2 anterior), una declaració conjunta de compromís 
de constitució d’UTE, signada pels representants de cada empresa integrant, segons el model 
disponible al perfil del contractant del poder adjudicador. 

5. Documentació que acrediti la suficiència dels poders atorgats al signatari de l'oferta per 
representar el licitador, en cas que no sigui el seu representant legal amb poders inscrits al 
Registre de Societats. 

6. Document de subcontractació, segons el model disponible al perfil del contractant del poder 
adjudicador. 

7. L’informe de reciprocitat que estableix la clàusula 9.1 en el supòsit de licitadors estrangers, tant 
si es presenten en solitari com en una UTE. En aquest darrer cas, l'haurà de presentar cadascuna 
de les empreses estrangeres que la integrin. 

8. Document d’autorització de valorització o disposició dels residus en planta o abocador controlat, 
si el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques ho estableix, segons el model de 
text que estableix aquest darrer plec. 

Clàusula 14. Contingut de la plica “B” (documentació de valoració qualitativa)  

1.  La plica "B" ha de contenir la documentació relativa als aspectes de l’oferta que són avaluables 
mitjançant un judici de valor (valoració qualitativa). D’acord amb l’article 37 de la Llei de 
contractació pública, aquests aspectes poden incloure criteris mediambientals o socials, sempre 
que estiguin vinculats a l’objecte del contracte i es defineixin de manera precisa en el plec de 
clàusules administratives particulars i/o en el de prescripcions tècniques particulars. 

2.  Per excepció, i de conformitat amb els articles 33.3 i 37.6 de la Llei de contractació pública, en 
els procediments en què s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació, com és el cas de la subhasta no 
serà necessària la presentació de la plica "B". En aquests supòsits, els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars han de preveure la presentació 
de l’oferta en dos úniques pliques electròniques: plica "A", amb la documentació administrativa i 
tècnica, i plica "C", amb l'oferta econòmica i altres aspectes valorables objectivament. En aquests 
casos, no hi haurà plica "B". 
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Clàusula 15. Contingut de la plica “C” (oferta econòmica)  

1. La plica "C" ha de contenir el pressupost, degudament signat pel representant del licitador i 
expressat en euros, confeccionat d'acord amb el que preveu la clàusula 38 d'aquest plec. En el 
pressupost, el licitador ha d'especificar el percentatge corresponent a les despeses generals i al 
benefici industrial, la suma dels quals no podrà superar el 16% de l'import d'execució material. 

2. Quan els plecs de clàusules administratives particulars i/o de prescripcions tècniques 
particulars prevegin altres aspectes de l’oferta valorables objectivament, amb una puntuació 
proporcional a una xifra o percentatge (tals com la reducció dels terminis d’execució o la inclusió 
de millores) també s’han d’incloure en la plica “C”. 

3. L'import final que figura en el document de pressupost tindrà la consideració de preu ferm del 
contracte i vincularà el licitador. Els errors materials que es puguin detectar en la seva confecció 
no alteraran aquest caràcter, i es tractaran d'acord amb el que disposa la clàusula 21 d’aquest 
plec. 

Clàusula 16. Presentació d'ofertes variants  

1. La presentació de l'oferta corresponent al projecte bàsic és obligatòria per a tots els licitadors. 
La no presentació d'aquesta oferta comportarà l'exclusió del procediment de licitació. 

2. Quan el plec de clàusules administratives particulars ho admeti expressament, els licitadors 
podran presentar ofertes variants. En aquest cas, les propostes variants s'han de presentar en un 
arxiu electrònic independent, clarament identificat amb el títol "Proposta(es) Variant(s)". Aquest 
arxiu electrònic ha d'incloure tota la documentació justificativa necessària per definir la variant 
amb un grau de detall suficient per a la seva comprensió  i per acreditar el compliment dels 
requisits mínims que estableixi el plec de clàusules administratives particulars, especialment pel 
que fa a seguretat, funcionalitat i adequació a l’ús, qualitat dels materials i de l’execució, 
durabilitat i sostenibilitat econòmica i ambiental. 

Secció 2a. Obertura i valoració d’ofertes i adjudicació del contracte 

Clàusula 17. Actuacions prèvies i obertura de la plica “A”  

1. Publicitat de la mesa de contractació: la composició de la mesa de contractació per a cada 
expedient de licitació es publicarà al perfil de contractant del poder adjudicador, de conformitat 
amb l’article 125.3 de la Llei de contractació pública. 

2. Verificació preliminar i esmena de defectes: finalitzat el termini de presentació d'ofertes, la 
mesa de contractació disposarà de tres dies hàbils per a la verificació preliminar de la 
documentació administrativa que ja obri en poder seu. Si durant aquesta verificació es detecten 
defectes esmenables o l’existència de deutes pendents amb les administracions públiques es 
comunicarà al licitador per tal que pugui procedir a la seva correcció o pagament abans de l'acte 
públic d'obertura de la plica "A".  

Respecte al termini màxim de tres dies hàbils esmentat en aquesta clàusula, el plec de clàusules 
administratives particulars pot establir-ne un de diferent. 

3. Acte públic d'obertura de la plica "A": l'obertura de la plica "A" es realitzarà en acte públic, en la 
data, hora i lloc indicats a l'anunci de licitació publicat al BOPA. 



Instrucció 1/2026. Annex 1 

11 

 

 

4. Esmena de la documentació de la plica "A": si, durant l'acte d'obertura, si la mesa de 
contractació detecta errors o la manca de documentació requerida a la plica "A", atorgarà al 
licitador un termini màxim de tres dies hàbils per esmenar l’error o per aportar la documentació 
que manca, d'acord amb els articles 33.2 de la Llei de contractació pública i 22 del seu reglament. 
El plec de clàusules administratives particulars podrà establir un termini diferent per a aquesta 
finalitat. 

5. Admissió i exclusió de licitadors: la mesa de contractació admetrà a la fase següent les ofertes 
dels licitadors que hagin presentat correctament tota la documentació o que hagin esmenat de 
manera satisfactòria els defectes dins del termini atorgat. Les ofertes que no compleixin els 
requisits exigits o que no hagin estat correctament esmenades seran desestimades. No es 
procedirà a l'obertura de les pliques "B" i "C" d'aquestes ofertes. 

6. Convocatòria per a l'obertura de la plica "B": en el mateix acte d'obertura de la plica "A", la 
mesa comunicarà la data i hora de l'obertura de la plica "B". No obstant això, si no s’ha detectat 
cap error o manca de documentació esmenable, la mesa de contractació podrà acordar i procedir 
a l’obertura de la plica “B” immediatament. En aquest darrer supòsit, les actes de les obertures de 
les pliques “A” i “B” es publicaran simultàniament. 

7. Acta: la mesa de contractació aixecarà acta de tot l’actuat, que es publicarà al perfil de 
contractant. 

Clàusula 18. Obertura i valoració de la plica “B”  

1. Acte públic d'obertura: en la data i hora que s’hagin determinat, d’acord amb el que preveu la 
clàusula 17.6, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l'obertura de la plica "B" de les 
ofertes admeses, que conté els aspectes de l'oferta subjectes a una valoració qualitativa. 

2. Valoració dels criteris qualitatius: la mesa de contractació disposa d'un termini màxim d'un mes 
per avaluar-ne el contingut, d'acord amb els criteris de valoració establerts al plec de clàusules 
administratives particulars.  

La valoració s'efectuarà aplicant estrictament els criteris i les ponderacions (Qi) definits en el plec 
de clàusules administratives particulars, que per regla general es basaran en una fórmula 
polinòmica. Per a aquesta finalitat, la mesa de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics 
que consideri necessaris per garantir una avaluació objectiva i motivada. 

En cas de dubte raonable sobre l'admissibilitat o la correcció de qualsevol dels documents 
inclosos en les propostes, la mesa de contractació té la potestat de decidir motivadament sobre 
l'acceptació o el rebuig de l'oferta afectada. 

3. Resultat de la valoració i convocatòria per a l'obertura de la plica "C”: de conformitat amb 
l'article 40.2 de la Llei de contractació pública, i amb caràcter previ a l'obertura de la plica "C", la 
mesa de contractació notificarà electrònicament a tots els licitadors admesos el resultat de la 
valoració qualitativa, amb la puntuació obtinguda i una justificació motivada de les ofertes que 
hagin estat desestimades. En la mateixa comunicació convocarà els licitadors a l'acte públic 
d'obertura de la plica "C", amb una antelació mínima de tres dies hàbils. 

4. Règim especial per a la subhasta o adjudicació atenent al criteri econòmic únicament: quan el 
preu sigui l'únic criteri, la millor oferta és la del preu més baix, sempre que no es consideri 
anormalment baixa d’acord amb el que estableix la clàusula 22. En els contractes en què 
s’estableix l’abonament d’un cànon a l’Administració concedent i l’únic criteri sigui el preu, la millor 
oferta és la del preu més elevat. 
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5. Acta: la mesa de contractació aixecarà acta de tot l’actuat, que es publicarà al perfil de 
contractant. 

Clàusula 19. Obertura de la plica “C”  

1. Acte públic d'obertura: en la data i hora comunicades, la mesa de contractació procedirà, en 
acte públic, a l'obertura de la plica "C" de les ofertes admeses, que conté l’oferta econòmica i, 
quan sigui el cas, altres aspectes valorables objectivament. 

2. Verificació dels documents: la mesa de contractació verificarà que les ofertes inclouen tots els 
documents exigits per a la Plica "C" i que aquests compleixen els requisits de forma i contingut 
que estableixen els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. En 
conseqüència, seran desestimades les ofertes que no incloguin la totalitat de la documentació 
requerida o si aquesta no s'ajusta a les condicions establertes. 

En cas de dubte raonable sobre l'admissibilitat o la correcció de qualsevol dels documents 
inclosos en les propostes, la mesa de contractació té la potestat de decidir motivadament sobre 
l'acceptació o el rebuig de l'oferta afectada. 

3. Acta: la mesa de contractació aixecarà acta del resultat de l’acte d’obertura de la plica “C”, que 
es publicarà al perfil de contractant. 

Clàusula 20. Valoració de la plica “C” 

1. Valoració del preu. Un cop oberta la plica "C", la mesa de contractació avaluarà l'oferta 
econòmica de cada licitador d'acord amb els criteris i la ponderació establerts en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

La puntuació corresponent al preu s'obtindrà mitjançant l'aplicació de la fórmula següent: 

Vi = Ponderació Màxima × (Omin / Oi) 

On: 

Vi = Puntuació de l'oferta del licitador "i". 

Ponderació Màxima = Puntuació màxima assignada al criteri preu en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

Oi = Import de l'oferta econòmica del licitador "i", impostos exclosos. 

Omin = Import de l'oferta econòmica admesa més baixa de totes les presentades, impostos 
exclosos. 

2. Valoració d’altres criteris quantitatius. Si el plec de clàusules administratives particulars establís 
altres criteris quantitatius la valoració es realitzarà aplicant les fórmules específiques definides en 
l’esmentat plec. 

Clàusula 21. Tractament d'errors materials i omissions en l'oferta econòmica  

1. Correcció d’errors numèrics: si es detecta una discrepància entre la suma dels imports de les 
partides i l'import total ofertat en el pressupost, prevaldrà sempre l'import total, que és el que 
s’incorpora al contracte d’obra i el que obliga al licitador. Per corregir la discrepància, s'aplicarà un 
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“Factor de correcció de preus unitaris per errors numèrics materials en la documentació de 
l’oferta" (Fc) a tots els preus unitaris de l'oferta. Aquest factor es calcularà amb la fórmula 
següent:  

Fc = import total ofertat / suma dels imports de les partides 

El factor resultant s'aplicarà per ajustar tots els preus unitaris, i aquests preus corregits seran els 
utilitzats per a la determinació del pressupost final del contracte i per a les certificacions d'obra. 

2. Omissió de preus unitaris: si un preu unitari no s'indica o es deixa en blanc en el document de 
pressupost, el seu valor s'entendrà que és de zero (0) euros per a la partida corresponent. 

3. Omissió de partides: l'omissió de qualsevol partida o de la seva descripció en el document de 
pressupost comportarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació, en considerar-se una 
oferta incompleta. 

Clàusula 22. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

1. De conformitat amb l'article 39 de la Llei de contractació pública, la mesa de contractació 
identificarà les ofertes que, d'acord amb els paràmetres objectius que estableixi el plec de 
clàusules administratives particulars, es puguin considerar anormals o desproporcionades, ja sigui 
per excés o per defecte, en relació amb el preu de referència o la mitjana de les restants ofertes 
admeses. Els licitadors que presentin ofertes amb aquestes característiques poden acompanyar a 
la seva oferta una justificació, que hauran d’incloure dins de la plica “C”. 

2. Un cop identificades les ofertes que es trobin en aquesta situació, la mesa de contractació 
requerirà al licitador o licitadors afectats perquè, en el termini que s'indiqui, justifiquin de manera 
raonada i detallada la composició dels preus i costos de la seva oferta, així com el compliment de 
les obligacions aplicables en matèria social, laboral i mediambiental. 

3. La justificació aportada pel licitador podrà referir-se, entre d'altres, als aspectes següents: a) 
L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, la prestació de serveis o el mètode de 
construcció. b) Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables 
de què disposi per executar la prestació. c) L'originalitat i el caràcter innovador de les solucions 
proposades. d) El compliment rigorós de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral. 

4. La mesa de contractació avaluarà la justificació aportada per a justificar el preu de l’oferta. Si, 
un cop analitzada la documentació, la mesa estima que l'oferta no garanteix la correcta execució 
del contracte per incloure valors anormals o desproporcionats, o bé que no compleix les 
obligacions socials, laborals o mediambientals exigibles, elevarà a l'òrgan de contractació una 
proposta motivada de desestimació. 

5. L'òrgan de contractació, a la vista de la proposta de la mesa, resoldrà sobre l'acceptació o el 
rebuig de l'oferta. En tot cas, rebutjarà l'oferta si el licitador no justifica satisfactòriament el baix 
nivell dels preus o costos proposats, o si es comprova que no compleix les obligacions socials, 
laborals o mediambientals exigibles. 

6. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, si el plec de clàusules administratives ho 
preveu expressament, l’òrgan de contractació, a proposta de la mesa podrà desestimar 
directament les ofertes que se situïn, per excés o per defecte, fora dels marges percentuals fixats, 
d’acord amb el que preveu l’article 39.3 de la Llei de contractació pública. 
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7. L'òrgan de contractació podrà declarar desert el concurs si, un cop avaluades les ofertes, 
considera que els seus imports no són assumibles d'acord amb els recursos pressupostaris 
disponibles per a l’execució del contracte. 

Clàusula 23. Ofertes variants  

1. Els licitadors podran presentar ofertes variants únicament en els supòsits i amb els requisits 
que preveu la clàusula 16. Perquè una oferta variant pugui ser presa en consideració ha de 
complir, de manera acumulativa, les condicions següents: 

a) Avantatges per a l'interès públic: L'oferta variant ha d'acreditar, mitjançant una memòria 
justificativa, que aporta avantatges objectius i verificables per a l'interès públic general en 
comparació amb la solució base del projecte. Aquests avantatges poden ser, entre d'altres, de 
cost, qualitat, durabilitat, termini d'execució, eficiència en el manteniment, reducció del cost del 
cicle de vida o millores en matèria de sostenibilitat. 

b) Nivell de definició suficient: L'oferta variant ha de presentar un nivell de definició tècnica i 
econòmica igual o superior al del projecte de licitació. Haurà d'incloure, com a mínim, el plec de 
condicions tècniques particulars, el quadre de preus, el pressupost detallat i els plànols necessaris 
per a la seva completa comprensió i valoració. 

c) Fiabilitat tècnica equivalent o superior: El licitador ha d'aportar una justificació tècnica detallada 
que demostri que la fiabilitat constructiva i funcional de la solució proposada és igual o superior a 
la del projecte de licitació. 

2. La mesa de contractació, previ informe tècnic si ho considera necessari, acordarà l'admissió a 
valoració de les ofertes variants que compleixin els requisits exigits, o les desestimarà en cas 
contrari.  

3. Les ofertes variants que hagin estat admeses per la mesa de contractació seran valorades 
conjuntament amb les ofertes base, aplicant els mateixos criteris d'adjudicació i ponderacions que 
s'estableixen en aquest Plec per a l’oferta base. 

Clàusula 24. Valoració i classificació de les ofertes. Proposta d’adjudicació  

1. Un cop finalitzada l'obertura de totes les pliques, la mesa de contractació, d'acord amb l'article 
40 de la Llei de contractació pública, avaluarà les ofertes admeses, els assignarà la puntuació que 
objectivament correspongui segons els criteris de valoració definits en aquest plec, i les 
classificarà en ordre decreixent. Tot seguit trametrà les seves conclusions a l'òrgan de 
contractació, juntament amb una proposta d'adjudicació a favor del licitador que hagi obtingut la 
puntuació més alta o, si s'escau, la proposta de declarar deserta la licitació. 

2. En cas d'empat en la puntuació total entre dos o més licitadors, tindrà prioritat per a 
l'adjudicació el licitador que hagi presentat l'oferta econòmica de menor import. Si l'empat 
persisteix en les ofertes econòmiques, l'adjudicació es resoldrà per sorteig. 

Clàusula 25. Adjudicació  

L'òrgan de contractació, a la vista de la proposta de la mesa, adjudicarà el contracte o declararà 
deserta la licitació en el termini màxim de dos mesos comptats des de la data d'obertura de la 
darrera plica. En cas que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació, el termini serà de com a màxim 
quinze dies. El plec de clàusules administratives particulars pot establir un termini diferent, de 
conformitat amb l'article 43.3 de la Llei de contractació pública. 
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Clàusula 26. Vies de recurs  

D’acord amb l’article 129 del Codi de l’Administració, les persones interessades poden interposar 
recurs administratiu contra les resolucions d’inadmissió de l’oferta, d’adjudicació del contracte o 
de declaració de la licitació com a deserta, en el termini d’un mes des de la data de la notificació. 
D’acord amb els articles 52 i 135 del mateix Codi, la interposició del recurs no suspèn l’execució 
de l’acte impugnat. 

Capítol III. Formalització i execució del contracte 

Secció 1a. Inici de l’execució i garanties 

Clàusula 27. Formalització del contracte 

1. Un cop publicada l'adjudicació, l'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè 
formalitzi el contracte en un document administratiu, el qual s'haurà d'ajustar estrictament a les 
condicions de la licitació. Aquesta formalització s'haurà de dur a terme en el termini màxim de 
trenta dies a comptar des de la publicació de l'adjudicació. Si l’adjudicatari ho sol·licita i es fa 
càrrec de les despeses, el contracte es pot formalitzar també en escriptura pública. 

2. Si l'adjudicatari no formalitza el contracte en el termini indicat per causes que li siguin 
imputables, s’entén que desisteix de la seva oferta, i pot ser penalitzat amb la indemnització dels 
danys i perjudicis ocasionats en l’import que es determini, que es deduiran de la garantia 
definitiva. Si no havia constituït encara aquesta garantia, l’òrgan de contractació pot reclamar-li el 
pagament de la penalització imposada. 

3. En cas que el contracte s'hagi adjudicat a una Unió Temporal d'Empreses (UTE), el termini per 
a la formalització del contracte es podrà ampliar, si és necessari, per permetre que la UTE es 
formalitzi en escriptura pública. 

Clàusula 28. Documentació del contracte  

1. El contracte d’obres incorpora necessàriament i s’integra pels documents següents: 

a. Aquest plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques generals. 

b. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars (que poden 
estar agrupats en un únic document). 

c. El pressupost. 

d. El programa de treballs.  

e. Els plànols. 

f. La memòria. 

g. Qualsevol altre document que, en virtut del que disposin els plecs o la normativa aplicable, 
s’indiqui expressament que té caràcter contractual. 

Tots aquests documents tenen valor contractual. La memòria pot contenir annexos de caràcter 
tècnic, informatiu o complementari, aquests annexos no tenen valor contractual. 
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2. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, el plec de clàusules administratives particulars, 
de forma motivada, pot suprimir de la documentació contractual algun dels documents esmentats, 
o afegir-ne d’altres. 

3. En cas de discrepància o contradicció entre els diferents documents contractuals, prevaldrà el 
que figuri en un document de rang superior segons l'ordre de prelació establert a l'apartat 1 
d'aquesta clàusula. Dins d'un mateix document, les previsions particulars prevaldran sobre les 
generals. 

4. Tots els documents enumerats constitueixen una unitat jurídica indivisible i donen lloc a una 
única relació contractual. La documentació contractual haurà de ser degudament signada per 
representants amb poder suficient de l'òrgan de contractació i de l'empresa contractista. 

5. El contractista s'obliga a complir escrupolosament i diligentment tant la lletra com l’esperit de 
tots els documents que integren el contracte d’obres, així com de la resta de normativa andorrana 
i, si escau, europea que resulti aplicable. 

Clàusula 29. Garantia definitiva  

Abans de la formalització del contracte o, com a més tard, en el moment de procedir a aquesta, 
l’adjudicatari ha de constituir la garantia definitiva, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 58 de la Llei de contractació pública i 35 del seu reglament. Se’n exceptua el supòsit en 
què el plec de clàusules administratives particulars admeti que, a demanda de l’adjudicatari, 
aquesta garantia es constitueixi retenint-ne l’import del pagament inicial al contractista, cosa que 
s’ha de fer constar expressament en el contracte. 

Clàusula 30. Replanteig de l’obra 

1. De conformitat amb l'article 77 de la Llei de contractació pública, un cop formalitzat el contracte, 
es procedirà a la comprovació del replanteig, que haurà estat prèviament realitzat pel contractista 
adjudicatari. Aquesta actuació té per finalitat verificar la realitat geomètrica de l'obra, la 
disponibilitat efectiva dels terrenys necessaris per a la seva normal execució, i la de tots els 
elements que figuren en el projecte aprovat. 

2. El resultat de la comprovació es formalitzarà en una acta, subscrita electrònicament pel cap 
d'obra en representació del contractista, els membres de la direcció facultativa i el representant de 
l'òrgan de contractació. La signatura de l'acta sense que el contractista hi faci constar 
expressament cap reserva suposa la seva conformitat plena amb les característiques 
geomètriques del terreny reflectides als plànols, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat general 
del projecte. En conseqüència, la manca d'observacions en l'acta impedirà al contractista al·legar 
posteriorment desajustos entre els plànols i la realitat del terreny per fonamentar reclamacions per 
variacions d'amidaments o costos addicionals. 

3. El contractista està obligat a conservar i protegir tots els punts de referència i senyals utilitzats 
en el replanteig en els llocs precisos on hagin estat col·locats i comprovats.  

4. Excepcionalment, si per necessitats de l'execució dels treballs fos indispensable retirar o 
desplaçar provisionalment algun punt de referència, el contractista podrà fer-ho al seu risc. En 
aquest cas, tindrà l'obligació de reposar-lo amb total precisió en el seu lloc original tan aviat com 
sigui possible, i de comunicar-ho prèviament, o de forma immediata si no fos possible, a la 
direcció facultativa, als efectes procedents. 
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Secció 2a. Direcció, desenvolupament i condicions tècniques de l’execució 

Clàusula 31. Direcció facultativa de les obres 
 
L’òrgan de contractació pot adjudicar la direcció facultativa de les obres a un professional, un 
equip de professionals o a una empresa que compti amb els professionals adequats per a 
aquesta funció; o bé, discrecionalment, el poder adjudicador pot desenvolupar la funció de 
direcció facultativa de les obres amb els seus propis mitjans de personal. 
 
L’òrgan de contractació comunicarà als licitadors, a l’adjudicatari o al contractista (segons 
pertoqui) qui desenvoluparà la funció de direcció facultativa de les obres, tan aviat com disposi 
d’aquesta informació. Si en el moment d’aprovar la licitació del contracte d’obres el poder 
adjudicador ja és coneixedor de qui desenvoluparà la funció de direcció facultativa de les obres, 
ha d’incloure aquesta informació a les clàusules administratives particulars. 
 
Les funcions de la direcció facultativa de les obres són les que s’indiquen a continuació: 
 

o Dirigir, coordinar, fer la revisió tècnica i el control econòmic i administratiu de l’obra. 
 

o Vetllar perquè el contractista executi la totalitat de l’obra descrita al projecte constructiu 
amb les dimensions, propietats i qualitats fixades al mateix projecte, i sempre d’acord amb 
les regles de l’art de l’enginyeria i/o arquitectura, i complint també les instruccions que rebi 
de la mateixa direcció facultativa. 
 

o Fer el control de replanteig de l’obra. Fer el control topogràfic i geomètric de tots els 
elements de l’obra. 
 

o Efectuar el control i la revisió detallada de tots els treballs, de les unitats d’obra que cal 
executar i dels materials utilitzats (en geometria, qualitat, quantitat, cost i temps). 
 

o Informar el poder adjudicador sobre l’evolució i les incidències de l’obra. Informar el poder 
adjudicador sobre la qualitat de les obres construïdes pel contractista. Validar les obres 
construïdes, si escau, i/o fer una proposta de millora, correcció o reparació, si escau. 
 

o Fer una inspecció en un taller i/o a l’obra dels equips que ho requereixin. 
 

o Efectuar el control temporal de l’obra, i determinar els rendiments, les entrades, les 
esperes, les acceleracions, etc., necessàries per complir els terminis previstos al programa 
de treballs del contracte d’obra. 
 

o Resoldre dubtes tècnics sobre la construcció de l’obra i aportar els aclariments tècnics que 
sol·liciti el contractista. 
 

o Ordenar que s’efectuïn, als laboratoris que el poder adjudicador contracti, els assaigs i les 
proves de control de qualitat. 
 

o Revisar i corregir, si escau, el projecte de seguretat i salut de l’obra que el contractista 
presenti. Fer un informe sobre aquest projecte de seguretat i salut per al poder adjudicador 
amb validació del projecte, si escau, i/o recomanacions per corregir-lo, si escau. Controlar 
si es compleixen el projecte de seguretat i salut i les normes de seguretat, vigilància i 
higiene durant l’execució de les obres per part del contractista. Fer un informe per al poder 
adjudicador en cas que es constatin defectes o mancances en l’acompliment del projecte 
de seguretat i salut, o de les normes de seguretat, vigilància i higiene. 
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o Redactar les modificacions d’adaptació del projecte constructiu contractat que siguin  
necessàries o convenients d’aplicar a l’obra. 
 

o Controlar l’execució de les certificacions de l’obra. Verificar i aprovar factures i 
certificacions i dur a terme el control econòmic i de terminis de l’obra. 
 

o Redactar les actes de recepció. 
 

o Confeccionar el projecte Obra feta (“as built”) de l’obra que el contractista ha executat, i 
lliurar-lo al poder adjudicador. 

 
o Revisar i controlar les actuacions que efectuï el contractista, estiguin previstes en el 

projecte o s’hi afegeixin posteriorment, destinades a assegurar el compliment del pla de 
vigilància ambiental, pel que fa a tots els aspectes bàsics de l’obra. 
 

o Revisar i corregir, si escau, els dissenys de senyalització provisional de l’obra que el 
contractista proposi, d’acord amb la legislació i les normatives vigents. Validar aquests 
dissenys i corregir-los, si escau. Inspeccionar i controlar la senyalització provisional de 
l’obra que el contractista mantingui a l’obra, durant tota la seva durada. Fer una proposta 
al poder adjudicador de les penalitzacions previstes en aquest plec de clàusules 
administratives generals en cas que es constatin defectes, incompliments o mancances en 
la instal·lació o en el manteniment de la senyalització provisional de l’obra, en aplicació de 
la clàusula 34 d’aquest plec. 
 

o Revisar i corregir, si escau, la forma, el procediment, els sistemes, el dimensionament i la 
disposició dels elements d’enllumenat provisional de l’obra que el contractista proposi, 
d’acord amb la legislació i les normatives vigents. Validar aquests dispositius, si escau, i/o 
fer recomanacions per corregir-los, si escau. Inspeccionar i controlar l’enllumenat 
provisional de l’obra que el contractista mantingui durant tota la durada de l’obra. Fer una 
proposta al poder adjudicador de les penalitzacions previstes en aquest plec de clàusules 
administratives generals en cas que es constatin defectes, incompliments o mancances en 
la instal·lació o en el manteniment de l’enllumenat provisional de l’obra, en aplicació de la 
clàusula 34 d’aquest plec. 
 

o Revisar i ordenar les correccions i les ampliacions escaients relatives a les obligacions del 
contractista quant a l’ordre, la netedat i la bona imatge de l’obra, durant tota la seva 
durada, d’acord amb la clàusula 34 d’aquest plec de clàusules administratives generals. 
Fer una proposta al poder adjudicador de les penalitzacions previstes en aquest plec de 
clàusules administratives generals en cas que es constatin defectes, incompliments o 
mancances de l’ordre, la netedat i la bona imatge de les obres, en aplicació de la clàusula 
34 d’aquest plec de clàusules administratives generals. 
 

o Efectuar una proposta de qualificació de l’execució de l’obra, en compliment de la Llei de 
contractació pública i de la clàusula 43 d’aquest plec. 

 
 
El control de l’execució de l’obra i de la seva conformitat amb el contracte d’obres correspon 
exclusivament a la direcció facultativa de les obres. 
 
L’acte de presentar una oferta a una licitació convocada per l’òrgan de contractació comporta el 
coneixement i l’acceptació, per part dels licitadors, de les funcions de la direcció facultativa de les 
obres que estableixen la resta de paràgrafs d’aquest article. 
 
El contractista està obligat a complir totes les indicacions i instruccions tècniques i constructives 
que li comuniqui la direcció facultativa, relatives a l’execució de les obres. 
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Clàusula 32. Cap d’obra i encarregat 
 
El contractista ha d’assignar a l’obra un cap d’obra. Les funcions del cap d’obra són dirigir, 
organitzar i gestionar l’execució de l’obra, planificar l’execució de tots els treballs, dirigir-los i 
verificar-ne l’execució correcta. El cap d’obra ha de ser coneixedor de la normativa aplicable a 
Andorra relativa a l’execució d’obres, i ha d’estar qualificat i capacitat per poder interpretar tots els 
documents del contracte d’obra. El cap d’obra té, per la banda que correspon al contractista, la 
responsabilitat de l’execució de totes les partides de l’obra. 
 
El contractista ha de contractar al cap d’obra i a l’encarregat. 
 
El cap d’obra ha de tenir formació acadèmica en els camps de l’arquitectura o l’enginyeria (segons 
especifiqui el plec de clàusules administratives particulars) de nivells del MAQ (Marc andorrà de 
qualificacions) 5, 6a, 6b o 7 (segons especifiqui el plec de clàusules administratives particulars). 
Prèviament a la presentació de l’oferta al procés de licitació del contracte d’obra, el cap d’obra ha 
d’haver obtingut el reconeixement oficial de la titulació acadèmica a Andorra, mitjançant el 
procediment administratiu regulat a aquest efecte. 
 
El cap d’obra ha de comptar amb els requisits legals per exercir la professió a Andorra i, a aquest 
efecte, es requereix que, prèviament a la presentació de l’oferta en el procés de licitació del 
contracte d’obra, el cap d’obra estigui col·legiat al col·legi oficial d’Andorra que correspongui 
segons la seva titulació acadèmica. 
 
Per tal d’estar en disposició de poder desenvolupar les funcions pròpies de cap d’obra, aquest cap 
d’obra ha de comptar amb un grau de coneixement del país suficient i ha d’estar capacitat per 
relacionar-se satisfactòriament amb les administracions públiques i amb la resta d’entitats i 
organismes d’Andorra. Per aquests motius, prèviament a la presentació de l’oferta el cap d’obra 
ha d’estar degudament contractat pel licitador.  
 
El plec de clàusules administratives particulars pot imposar requisits suplementaris per a la figura 
del cap d’obra, segons les particularitats de l’obra concreta de què es tracti. 
 
El contractista ha d’assignar a l’obra un encarregat. Les funcions de l’encarregat són verificar en 
permanència i de manera constant la correcta execució de totes les partides de l’obra, aplicar les 
directrius assenyalades pel cap d’obra i traslladar adequadament les instruccions als operaris que 
hagin de realitzar cada partida d’obra. L’encarregat ha d’estar qualificat i capacitat i ha de tenir 
l’experiència suficient per poder interpretar els diferents plànols i portar la gestió diària de 
l’execució de l’obra. 
 
L’encarregat haurà d’estar destinat en permanència a l’obra, durant tot el termini d’execució 
d’aquesta obra, llevat de causa justificada. 
 
Per tal d’estar en disposició de poder desenvolupar les funcions pròpies d’encarregat de l’obra, 
aquest encarregat ha de comptar amb un grau de coneixement del país suficient i ha d’estar 
capacitat per relacionar-se satisfactòriament amb tots els agents implicats en l’execució de l’obra. 
Per aquests motius, prèviament a la presentació de l’oferta en el procés de licitació del contracte 
d’obra, l’encarregat ha d’estar degudament contractat pel licitador. De forma justificada, el plec de 
clàusules administratives particulars pot imposar requisits suplementaris per a la figura de 
l’encarregat, segons les particularitats de l’obra concreta de què es tracti. 
 
L’absència injustificada de l’encarregat a l’obra, o la descurança en la direcció, organització i 
gestió de l’execució de l’obra per part del cap d’obra, és objecte de penalització per incompliment 
de les clàusules del contracte d’obra. El poder adjudicador decidirà la penalització, previ informe 
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de la direcció facultativa. L’import de la penalització pot arribar fins als 120 euros la primera 
vegada, i fins als 300 euros en cas de reincidència. L’import de la penalització es descomptarà de 
la certificació del mes en curs. 
 
El contractista ha de fer-se càrrec de tots els defectes d’execució i, en general, de tots els danys i 
perjudicis que s’ocasionin a l’obra o sobre tercers per una direcció, organització i gestió de 
l’execució de l’obra incorrectes; per negligència o manca de diligència en la verificació de la 
correcta execució de totes les partides de l’obra; per interpretar erròniament els documents del 
projecte d’obra o la normativa aplicable, o per incorreccions o errors en aplicar les directrius 
assenyalades per la direcció facultativa de l’obra. Quants aquests danys i perjudicis han estat 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del poder adjudicador, aquest 
darrer n’és el responsable dintre dels límits assenyalats en les lleis. 

 
Clàusula 33. Termini per a l’execució de l’obra. Penalitzacions i resolució del contracte per 
incompliment contractual per retard 
 
El contractista ha de finalitzar completament l’execució de l’obra, en disposició de poder fer-ne la 
recepció provisional, en el termini que fixi el contracte. 
 
Aquest termini comença a comptar a partir de la data de l’acta de replanteig de l’obra. 
 
Igualment el contractista ha de complir tots els terminis parcials que figuren al document 
“programa de treballs”, que forma part del contracte d’obra. 
 
Els terminis totals o parcials poden ser prorrogats per una causa de força major que obligui a 
suspendre els treballs, mentre duri aquesta força major. No podran entendre’s mai com a causa 
de força major les condicions climatològiques habituals a la ubicació d’Andorra on s’executi l’obra, 
segons les dades estadístiques dels darrers deu anys. 
 
Quan el contractista entengui que s’ha produït un cas de força major ha de comunicar-ho 
immediatament al poder adjudicador amb una estimació del termini de suspensió que cregui 
indispensable. Si el poder adjudicador considera justificada l’ampliació de terminis parcials que no 
afectin el termini total, aprovarà l’ampliació de termini sense cap altre tràmit addicional que 
consignar al llibre d’obra l’ampliació dels terminis parcials. Si el poder adjudicador considera 
justificada l’ampliació del termini total d’execució de l’obra, ho elevarà a la consideració i si escau 
l’aprovació de l’òrgan de govern corresponent. En cas que s’aprovi l’ampliació del termini total, es 
publicarà al BOPA l’edicte corresponent. 
 
Les discrepàncies sobre l’apreciació de la causa de força major al·legada pel contractista i la seva 
duració seran resoltes per la via dels recursos administratius ordinaris o, si fos el cas 
explícitament establert pel plec de clàusules administratives particulars, per la via d’instàncies 
arbitrals. 
 
Prèviament a l’inici de l’execució de l’obra el contractista ha de presentar un pla de treballs que 
completi el document contractual “programa de treballs”, incloent-hi l’import previst que cal 
certificar mensualment. 
 
El contractista incorre en un incompliment del contracte d’obra per retard en l’execució dels 
treballs contractats si es retarda l’execució d’alguna activitat del document contractual “programa 
de treballs” respecte als terminis fixats en el programa esmentat, descomptant el temps de 
suspensió per causa de força major acceptada pel poder adjudicador; o bé si es retarda la data 
d’acabament de l’obra, descomptant el temps de suspensió per causa de força major acceptada 
pel poder adjudicador. Una vegada transcorregut el 10% del termini total d’execució de l’obra, si el 
contractista incorre en un incompliment del contracte d’obra per retard (d’acord amb els termes 
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establerts) el poder adjudicador pot penalitzar el contractista per incompliment del contracte 
d’obra. L’import de la penalització serà entre el 0,25% i el 2,00% de l’import del pressupost total 
del contracte d’obra, per cada setmana de retard. El percentatge es determinarà en funció de les 
circumstàncies i de la gravetat del cas. 
 
Les penalitzacions reduiran, en el seu import, la primera certificació que s’aprovi després d’haver 
estat imposades. 
 
Les penalitzacions per incompliment del contracte d’obra per retard s’apliquen sense perjudici que 
el poder adjudicador pugui resoldre el contracte d’obra, en aplicació de l’apartat 1.h de l’article 53 
de la Llei de contractació pública i de la clàusula 45 d’aquest plec. La resolució del contracte 
d’obra comporta l’aplicació de totes les conseqüències que la Llei de contractació pública hi 
estableix. 
 
En cas de resolució del contracte per incompliment per retard, es liquidarà l’obra feta fins al dia en 
què la resolució prengui efecte, i es descomptarà l’import de la penalització corresponent. D’acord 
amb la Llei de contractació pública, el poder adjudicador farà efectiva la garantia i retornarà al 
contractista l’import de les retencions de garantia efectuades durant la vigència del contracte, 
descomptant-ne l’import dels danys i perjudicis que la resolució del contracte pugui haver 
ocasionat al poder adjudicador.   
 
La resolució del contracte no allibera el contractista de la responsabilitat per la part d’obra 
executada. 
 
L’al·legació de causa de força major per part del contractista no suspèn l’aplicació de les 
penalitzacions per incompliment del contracte d’obra per retard ni el procediment de la resolució 
del contracte d’obra previstos als paràgrafs precedents, en el cas que el poder adjudicador ja 
hagués decidit aplicar aquestes mesures. 
 

Clàusula 34. Gestió de l’obra (circulació, accés a les propietats, senyalització i 
manteniment de l’obra, enllumenat provisional, ordre i netedat de l’obra) 
 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses, les formalitats, les gestions i els permisos per 
als accessos i les ocupacions provisionals de terrenys i camins que siguin necessaris per executar 
el contracte d’obres. 
 
El contractista està obligat a adoptar, al seu càrrec, totes les mesures pertinents per a l’accés a 
les propietats particulars concernides. 
 
En acabar-se el contracte d’obres, el contractista ha de retornar a l’estat anterior a l’ocupació les 
vies públiques que hagi ocupat durant la realització de l’obra, i assumir-ne els costos. 
 
El contractista pot ocupar les vies públiques només durant el temps que a judici del poder 
adjudicador resulti absolutament indispensable. Són exigibles responsabilitats al contractista, si en 
retarda innecessàriament la desocupació. 
 
Si per executar el contracte d’obres el contractista necessités ocupar, totalment o parcialment, 
carreteres, carrers, places o espais públics de qualsevol mena, ha d’obtenir, al seu càrrec, els 
permisos administratius pertinents. El contractista ha de complir les normatives aplicables sobre 
l’autorització, la vigilància i la regulació de l’ocupació de vies i espais públics, i sobre la seguretat 
viària i la senyalització temporal d’obres o obstacles en les vies públiques. Tota negligència, 
defecte o mancança constatats per la direcció facultativa en relació amb l’adopció i la pràctica de 
la senyalització temporal de l’obra, quant a l’enllumenat provisional de l’obra, en relació amb 
l’ordre i la netedat o pel que fa a la seguretat viària amb motiu de la construcció de l’obra que no 
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sigui immediatament corregit, dona lloc a una penalització al contractista, per incompliment del 
contracte d’obres, d’entre 300 i 3.000 euros, segons la gravetat del risc a judici de la direcció 
facultativa. Les penalitzacions per incompliment del contracte d’obres reduiran, en el seu import, 
la primera certificació que s’aprovi després d’haver estat imposades. 
 
El contractista està obligat a adoptar, a càrrec seu, totes les mesures pertinents, per mantenir la 
circulació viària i l’accés a les propietats particulars concernides, en condicions correctes de 
seguretat i funcionalitat. 
 
Quan les mesures que ha d’adoptar el contractista requereixin autorització administrativa, ha de 
sol·licitar-la i obtenir-la amb caràcter previ, fins i tot en el cas dels vials de titularitat del poder 
adjudicador contractant. 
El contractista és responsable de senyalitzar correctament els treballs de l’obra, d’acord amb la 
legislació vigent i les indicacions de la direcció facultativa. En aquest sentit, el contractista ha 
d’aplicar a l’obra, en el moment oportú i amb la diligència requerida, tots els senyals verticals, les 
línies de pintura al paviment, els fitons, les barreres, les garlandes, les balises, els panells 
indicadors, els semàfors, les tanques d’obra normalitzades pel Govern d’Andorra, o senyalització 
de qualsevol altre tipus. Igualment el contractista és responsable de mantenir la senyalització de 
l’obra durant tota la durada dels treballs, de forma satisfactòria, tant pel que fa al nombre i el tipus 
de senyalització, com respecte al seu estat d’integritat, visibilitat, reflectància i netedat. El 
contractista ha de seguir totes les indicacions que rebi de la direcció facultativa per implantar i 
conservar la senyalització provisional de l’obra. En cas que la direcció facultativa constati 
deficiències en la senyalització provisional de l’obra, un incompliment per part del contractista 
respecte a les instruccions que rep o una negligència en el manteniment i la conservació de la 
senyalització, la direcció facultativa ha de proposar, i el poder adjudicador pot imposar, les 
penalitzacions per incompliment de contracte especificades en paràgrafs precedents. 
 
La senyalització provisional de l’obra comprèn dos panells d’informació de l’obra, amb un disseny, 
forma, dimensions i contingut normalitzats pel Govern d’Andorra. 
 
Igualment el contractista és responsable d’enllumenar provisionalment l’obra de forma 
satisfactòria, i assolir els nivells d’intensitat lumínica i d’uniformitat lluminosa sobre tots els punts 
de la calçada que siguin correctes, d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa. En 
aquest sentit, el contractista ha d’aplicar a l’obra, en el moment oportú i amb la diligència 
requerida, tots els elements d’enllumenat provisional (bàculs, bateries, cablejats, connexions, 
lluminàries, bombetes, llums intermitents, focus, etc.). De la mateixa manera, el contractista és 
responsable de mantenir l’enllumenat provisional de l’obra durant tota la durada dels treballs, de 
forma satisfactòria, tant pel que fa al nombre i al tipus de punts de llum, com respecte al seu estat 
d’integritat, funcionalitat i netedat. El contractista ha de seguir totes les indicacions que rebi de la 
direcció facultativa per implantar i conservar l’enllumenat provisional de l’obra. En cas que la 
direcció facultativa constati deficiències en l’enllumenat provisional de l’obra, un incompliment per 
part del contractista de les instruccions que rep o una negligència en el manteniment i la 
conservació de l’enllumenat, la direcció facultativa ha de proposar, i el poder adjudicador pot 
imposar, les penalitzacions per incompliment de contracte especificades en paràgrafs precedents. 
 
El contractista té l’obligació de mantenir l’obra neta i endreçada, amb una cura especial a 
conservar nets i en bon estat tots els elements de l’obra, tals com la calçada, els itineraris de 
vianants, les tanques provisionals i definitives, les malles de tancament, protecció i abalisament, 
etc. El contractista ha de complir diligentment les instruccions que rebi de la direcció facultativa en 
el sentit descrit, per tal d’assolir una imatge segura i endreçada de l’obra. En cas que la direcció 
facultativa constati deficiències en l’ordre i la netedat de l’obra, un incompliment per part del 
contractista de les instruccions que rep en aquest sentit o una negligència en el manteniment i la 
conservació de l’obra i en la seva imatge en el sentit descrit, la direcció facultativa ha de proposar, 
i el poder adjudicador pot imposar, les penalitzacions per incompliment de contracte especificades 
en paràgrafs precedents. 
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Les obligacions esmentades en els paràgrafs precedents relatives a la implantació, al 
manteniment i a la conservació durant tota la durada de les obres de la senyalització vertical i 
horitzontal d’obres, de l’enllumenat de les obres i de l’estat de neteja i ordre de tots els seus 
elements no s’abonaran de manera addicional al contractista, i s’entén que les despeses 
corresponents estan repercutides dins els preus unitaris del contracte d’obra, o incloses dins del 
projecte de seguretat i salut, o el contracte inicial d’obra. Els licitadors que presenten una oferta a 
la licitació de l’execució de l’obra accepten explícitament aquestes condicions. 
 
El compliment de les obligacions esmentades en els paràgrafs precedents relatives a la 
implantació, al manteniment i a la conservació durant tota la durada de les obres de la 
senyalització vertical i horitzontal, de l’enllumenat i de l’estat de neteja i ordre de tots els elements 
s’utilitzarà per qualificar l’execució de l’obra, tal com regula la clàusula 43 d’aquest plec. 
 

La direcció facultativa inspeccionarà, revisarà, validarà i/o ordenarà les instruccions per corregir la 
implantació, el manteniment i la conservació durant tota la durada de les obres de la senyalització 
vertical i horitzontal, de l’enllumenat i de l’estat de neteja i ordre de tots els elements, d’acord amb 
el que especifica l’article 41 d’aquest plec de clàusules administratives generals. Les mancances, 
els incompliments o les negligències que constati la direcció facultativa en l’ordre de les 
obligacions esmentades seran motiu perquè proposi al poder adjudicador, i aquest poder imposi, 
si ho creu oportú, les penalitzacions per incompliment de contracte abans especificades. La 
imposició d’aquestes penalitzacions no eximeix el contractista de les responsabilitats davant de 
tercers que puguin derivar-se dels incompliments, les mancances o les negligències esmentades.  

Clàusula 35. Ocupació de terrenys aliens per a l'execució de l'obra 
 
Durant tota l’execució de l’obra el contractista ha de mantenir-se a l’interior dels terrenys afectats 
per les obres, i ha d’adoptar, a càrrec seu i sota la seva responsabilitat, les mesures que siguin 
necessàries per protegir el medi ambient i els drets de tercers, de conformitat amb la legislació 
aplicable. 
 
Si a més dels terrenys en què l’obra s’hagi de construir, el contractista necessités ocupar-ne 
provisionalment altres d’aliens per a les seves instal·lacions, equips auxiliars o per qualsevol altre 
motiu, durant l’execució dels treballs, el contractista ha de gestionar, pel seu compte i risc, 
l’autorització dels propietaris dels terrenys i prendre, a compte seu, les indemnitzacions, els 
arrendaments, les contrapartides o les compensacions de tota mena que puguin correspondre per 
l’ocupació dels terrenys esmentats. 
 
El contractista no podrà fer desmunts suplementaris ni accessos provisionals, ni tampoc podrà 
dipositar terres, materials o runa fora dels límits dels terrenys afectats per les obres, sense haver 
obtingut prèviament les autoritzacions administratives i dels particulars concernits corresponents, i 
haurà de complir en tot moment la normativa vigent sobre la matèria. 

Clàusula 36. Projecte de seguretat i salut i projecte d’impacte acústic 
 
En el termini màxim d’un mes a comptar de la data d’adjudicació de l’obra el contractista ha de 
presentar al ministeri encarregat de treball el projecte de seguretat i salut. El projecte de seguretat 
i salut ha de preveure i desenvolupar adequadament tots els requisits sobre aquestes matèries 
que fixa la legislació vigent. 
 
La direcció facultativa ha de revisar i corregir, si escau, el projecte de seguretat i salut de l’obra 
que el contractista ha presentat. La direcció facultativa el valida, si escau, o bé n’ordena les 
correccions i ampliacions adients, que el contractista ha d’incorporar al projecte. 
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En compliment del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, 
el contractista no pot iniciar l’execució de l’obra fins que el projecte de seguretat i salut hagi estat 
aprovat i lliurat al departament de treball segons estableix la legislació vigent 
 
Un cop el projecte de seguretat i salut és validat definitivament per la direcció facultativa, el 
contractista està obligat a complir-lo escrupolosament durant tota la durada de l’obra. La direcció 
facultativa verifica el compliment del projecte de seguretat i salut, i comunica al contractista els 
advertiments que siguin necessaris per tal de corregir les negligències, deficiències i mancances 
en les mesures que el projecte de seguretat i salut estableix. En cas que el contractista 
incompleixi les disposicions incloses en el projecte de seguretat i salut de l’obra, o incompleixi 
altres mesures establertes per la legislació vigent en relació amb la seguretat i la salut a les obres, 
són aplicables al contractista les penalitzacions estipulades a la clàusula 33 d’aquest plec. 
 
Igualment el contractista està obligat, un cop iniciada l’obra, a rectificar el projecte seguint les 
ordres de la direcció facultativa, i a complir-lo escrupolosament durant tot el període de la resta de 
treballs de l’obra. 
 
El contractista és responsable de la seguretat envers terceres persones, envers els mateixos 
treballadors i envers els béns materials, i en aquest sentit està obligat a realitzar, en qualsevol 
moment diürn o nocturn i en qualsevol dia de l’any, les actuacions necessàries per reparar, 
corregir o modificar els treballs de l’obra per resoldre les situacions de perill que puguin esdevenir-
se a conseqüència de l’execució de l’obra. 
 
En aquest sentit, el contractista lliurarà a la direcció facultativa i al poder adjudicador els noms i 
els números de telèfon que permetin localitzar de forma permanent, en tot moment, el 
responsable de seguretat i salut de l’obra, els vigilants de seguretat i salut assignats a l’execució 
de l’obra, i altres encarregats del contractista que puguin ser adients per emprendre amb caràcter 
immediat les mesures urgents necessàries per reparar les situacions de perill que puguin 
aparèixer a conseqüència de l’execució de l’obra. 
 
Així mateix, el contractista també haurà redactat i tramitat el projecte d’impacte acústic segons la 
normativa vigent. 

Clàusula 37. Manual de funcionament de les instal·lacions 
 
En cas que l’obra contingui instal·lacions de qualsevol mena (electricitat, acústica, enllumenat, 
aire condicionat, lampisteria, circuit de TV, aparells electromecànics, electrònica, fibra òptica, 
internet, etc.), el contractista ha de lliurar al poder adjudicador un manual de funcionament de les 
instal·lacions en què quedi perfectament regulat el conjunt de normes que cal seguir per fer 
funcionar correctament les instal·lacions, així com les mesures de manteniment i explotació que 
cal adoptar per conservar les instal·lacions en perfecte estat. El termini de presentació del manual 
de funcionament de les instal·lacions és d’un mes comptat des de la data de l’acte de recepció 
provisional de l’obra. 
 
La direcció facultativa revisarà el manual de funcionament de les instal·lacions i el validarà o bé 
comunicarà al contractista les correccions que hi hagi d’introduir. 
 
El manual de funcionament ha d’estar redactat en llengua catalana, sempre que estigui disponible 
en aquesta llengua. Si no fos possible, els manuals de funcionament han de ser lliurats en 
francès, anglès o castellà. 
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En funció de les característiques concretes de cada obra, el plec de clàusules administratives 
particulars pot afegir altres requisits que ha de complir el manual de funcionament de les 
instal·lacions. 

Secció 3a. Règim econòmic i modificacions del contracte 

Clàusula 38. Pressupost del contracte d’obres. Revisió. Forma de pagament. 
Subcontractació. Retencions de garantia 
 
Els preus unitaris del document “Pressupost” del contracte d’obra cobreixen, sense excepció ni 
reserva de cap mena, la totalitat de les despeses d’execució material de l’obra contractada. 
 
El contractista té l’obligació de presentar les factures en format electrònic, d’acord amb el Decret 
296/2024, del 24 de juliol, que regula les obligacions de facturació i els mecanismes de 
comunicació establerts pel poder adjudicador. 
 
El contractista no pot presentar cap factura complementària per treballs o materials imprevistos o 
no especificats al contracte d’obra, a menys que els treballs o els materials hagin estat objecte de 
conveni separat. 
 
Els preus unitaris del document “Pressupost” del contracte d’obra són vigents i definitius, sense 
dret a cap mena de revisió, per tot el primer any del termini d’execució, llevat que es donin els 
supòsits que estableix l’article 56.2 de la Llei de contractació pública. 
 
A partir del tretzè (13è) mes el contractista pot demanar d’aplicar la fórmula de revisió de preus 
que estableixen les clàusules administratives particulars per a tota la durada restant del contracte. 
Per a cadascun dels contractes d’obres les clàusules administratives particulars han de fixar una 
fórmula de revisió de preus, encara que el termini contractual d’execució de l’obra sigui inferior a 
un any, per tal de cobrir el supòsit de perllongament de l’obra, per les causes que sigui, més enllà 
del dotzè mes. 
 
En cas de retard per causes imputables al contractista, i sense perjudici d’aplicar les 
penalitzacions regulades a la clàusula 33 d’aquest plec, els períodes de retard no donaran lloc a 
revisió de preus. 
 
En tots els casos els preus es presentaran i es pagaran sempre en euros. 
 
L’import d’execució material de cada unitat d’obra s’obté multiplicant l’amidament realment 
executat de la unitat d’obra pel preu unitari d’aquesta. El preu unitari de cada unitat d’obra és el 
que figura al document “Pressupost” del contracte d’obra. El pressupost d’execució material de 
l’obra s’obté sumant els imports d’execució material de totes les unitats d’obra. 
 
L’amidament realment executat de la unitat d’obra és avaluat i quantificat per la direcció 
facultativa, i pot ser corregit pels representants del poder adjudicador. 
 
El control i la verificació de les certificacions d’obra i dels pagaments que s’han d’abonar al 
contractista corresponen a la direcció facultativa de l’obra, però el poder adjudicador es reserva la 
potestat de verificar les certificacions d’obra i, si correspon, corregir-les, malgrat que aquestes 
certificacions hagin estat prèviament validades per la direcció facultativa. 
 
El pressupost total de l’obra executada, amb els impostos indirectes inclosos, es forma aplicant 
sobre el pressupost d’execució material un percentatge que engloba les despeses generals més 
el benefici industrial del contractista; i al total que en resulta se li aplica un altre percentatge 
corresponent a l’IGI (impost general indirecte).  
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El percentatge de despeses generals i benefici industrial que s’aplica per calcular el pressupost 
total de l’obra executada és el que el contractista presenta en l’oferta de licitació de l’execució de 
l’obra. El pressupost del projecte de licitació inclou un percentatge mitjà per despeses generals i 
benefici industrial, estimat pel poder adjudicador, el qual no vincula els licitadors. Aquests poden 
aplicar al seu pressupost d’oferta el percentatge de despeses generals més benefici industrial que 
estimin convenient, sense sobrepassar el 16%. El pressupost del projecte de licitació també inclou 
el percentatge corresponent a l’IGI (impost general indirecte).  
 
En el cas que el contractista incorri en errors numèrics en l’elaboració del pressupost de l’oferta 
presentada a la licitació, el pressupost de l’obra (en el document núm. 3, “Pressupost”, del 
contracte de l’obra) queda afectat pel “Factor de correcció de preus unitaris per errors numèrics 
materials en la documentació de l’oferta” (Fc), que regula la clàusula 21 d’aquest plec. 
 
L’import de l’execució de l’obra, amb les correccions que escaiguin i, si escau, la facturació 
complementària convinguda, es paga pel sistema de certificacions mensuals d’obra executada. 
 
Mensualment, el cap d’obra efectua el mesurament de totes les unitats d’obra, en la mida que han 
estat executades fins llavors, i prepara la certificació corresponent al pressupost de l’obra 
executada fins llavors, seguint el procediment de càlcul descrit als paràgrafs precedents. En el 
cas que el contractista incorri en errors numèrics en l’elaboració del pressupost de l’oferta 
presentada a la licitació, les certificacions de l’obra estan afectades pel “Factor de correcció de 
preus unitaris per errors numèrics materials en la documentació de l’oferta”, (Fc), que d’acord amb 
la clàusula 21 d’aquest plec serà establert en el document núm. 3: “Pressupost”, del contracte de 
l’obra. 
 
Les certificacions d’obra realitzada es referiran sempre a l’origen dels treballs, i es descomptaran 
de les successives certificacions els mesuraments i l’import de les anteriors. 
 
Les certificacions d’obra es presentaran pel contractista de forma electrònica –si l’eina està en 
funcionament–, segons el procediment indicat pel poder adjudicador i seran revisades i 
comprovades per la direcció facultativa i pels tècnics assignats del poder adjudicador dins els 
trenta dies següents a la seva presentació. En cas de presentar errors o incorreccions es 
retornaran al contractista perquè les modifiqui i les torni a presentar posteriorment; a partir d’aquí 
s’iniciarà un nou termini de trenta dies perquè la direcció facultativa i els tècnics assignats del 
poder adjudicador les revisin i comprovin. Una vegada validades per la direcció facultativa i pels 
tècnics assignats del poder adjudicador, continuarà la seva tramitació dins dels terminis legalment 
establerts. 
 
Tot aquest procediment s’efectuarà de forma electrònica segons el procediment indicat pel poder 
adjudicador. Per poder efectuar aquest procediment caldrà que el contractista designi les 
persones autoritzades per intervenir en la tramitació dels diferents documents relatius a aquest 
contracte, que hauran de disposar del certificat corresponent de signatura electrònica en vigor. 
 
El poder adjudicador retindrà en garantia de l’execució de l’obra un 5% de l’import de cada 
certificació d’obra i pagarà al contractista el 95% restant, sense perjudici de descomptar-li també, 
quan procedeixi, l’import de les penalitzacions per incompliments del contracte d’obra, dins dels 
seixanta dies següents a la data en què la certificació hagi estat conformada pel poder 
adjudicador. 
 
El contractista principal té l’obligació de pagar als subcontractistes en els terminis legals. En 
aquest sentit, l’Administració podrà exigir certificacions de pagament als subcontractistes abans 
d’abonar la següent certificació d’obra al contractista principal. 
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D’acord amb la Llei de contractació pública i una vegada efectuada la recepció provisional de 
l’obra, l’import de la retenció de garantia es pot substituir, a petició del contractista, per un aval a 
primer requeriment, de validesa indefinida, establert per una entitat bancària degudament 
autoritzada a operar a Andorra. 
 
L’import de les retencions de garantia s’abonarà al contractista en la forma i els terminis previstos 
a la clàusula 38 d’aquest plec. 

Clàusula 39. Conveni específic per a unitats d’obra no previstes al contracte d’obra. Preus 
contradictoris 
 
Per a qualsevol de les unitats d’obra que componen el pressupost del contracte d’obra, la variació, 
en més o en menys, de l’amidament realment executat respecte a l’amidament que figura al 
document “Pressupost” del contracte d’obra no pot comportar cap modificació del valor del preu 
unitari de la unitat d’obra. 
 
Si, excepcionalment, fos necessari executar a l’obra unitats d’obra no previstes al contracte 
d’obra, és a dir, que no figuren al document “Pressupost” del contracte d’obra, aquestes unitats no 
poden ser executades si prèviament no han estat objecte de conveni específic, acordat i aprovat 
entre les dos parts (contractista i poder adjudicador). 
 
No pot ser objecte de conveni específic la realització de treballs que, encara que no estiguin 
explícitament inclosos en el pressupost del contracte d’obra, siguin necessaris de manera implícita 
per a l’execució de les unitats d’obra incloses en el pressupost del contracte d’obra, o bé que 
altres documents del contracte d’obra estableixin que són a càrrec del contractista. 
 
Els treballs objecte de conveni específic es formalitzen mitjançant la generació de la figura de 
“preu contradictori”. Es genera un “preu contradictori” per a cada nova partida d’obra que cal 
executar. Els preus contradictoris són proposats pel contractista i després de la validació, si escau 
i en cas de conformitat, per la direcció facultativa, són acceptats, si escau i en cas de conformitat, 
pel poder adjudicador. 
 
Atès que passen a constituir un annex del contracte, els “preus contradictoris” són signats pel cap 
d’obra per delegació del contractista i pel tècnic responsable de seguiment de l’execució de l’obra 
del poder adjudicador, per delegació de l’òrgan de contractació. 
 
Les unitats d’obra no previstes al contracte d’obra que són objecte de “preus contradictoris” se 
certifiquen mensualment com les unitats d’obra incloses al contracte d’obra, i es paguen en les 
mateixes condicions. 
 
Els “preus contradictoris” són acordats pel contractista i el poder adjudicador, previa validació de 
la direcció facultativa, per comparació o analogia, sempre que sigui possible, amb preus unitaris 
que formen part del document “Pressupost” del contracte d’obra. Si la comparació o l’analogia 
amb preus unitaris que formen part del pressupost del contracte d’obra no és possible, es 
recorrerà a prospeccions del sector de la construcció per obtenir preus que responguin a la 
situació del mercat de la construcció. 
 
En aquest sentit, i tret que s’indiqui el contrari en el “preu contradictori”, la data de revisió del preu 
es segons la dels preus inicials del contracte. 
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Clàusula 40. Variacions en els mesuraments o en les quantitats d’obra feta o contractada 
 
Durant l’execució de l’obra el poder adjudicador podrà, previ acord de l’òrgan de contractació 
corresponent, modificar el contracte d’obres, tot augmentant, reduint, substituint o suprimint parts 
de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegir-ne d’altres no previstes, amb les limitacions establertes per la 
Llei de contractació pública. 
 
En aquests supòsits, el contractista està obligat a executar l’obra amb subjecció a les indicacions 
que li comunicarà el poder adjudicador per materialitzar els efectes de la modificació del contracte 
d’obra que hagi aprovat l’òrgan de contractació del poder adjudicador, sense dret a reclamar cap 
indemnització per aquest motiu i sense que pugui disminuir el ritme dels treballs, ni suspendre’ls. 
 
En cas que hi hagi variacions en els mesuraments o en les quantitats d’obra feta per comparació 
amb les previstes al pressupost del contracte d’obra, el contractista conservarà els preus unitaris 
del contracte d’obra, sense augment ni disminució, siguin les que siguin les variacions que s’hagin 
produït. 
 
Si el poder adjudicador comunica al contractista que pot executar únicament una part dels treballs 
d’un import total inferior al 80% del pressupost del contracte, el poder adjudicador pagarà al 
contractista les quantitats d’obra realment executades i també el valor dels materials aplegats, així 
com el valor residual de les instal·lacions que quedin a l’obra i, a més, una indemnització de 
l’import que resulti d’aplicar el quatre per cent (4%) sobre la diferència entre l’import de l’obra 
executada i el 80% del pressupost del contracte. 
 

Secció 4a. Responsabilitat, incompliments i assegurances 

Clàusula 41. Responsabilitat, incompliments  i assegurances 
 
El contractista assumeix el risc global de l’obra fins que es rebi definitivament, en els termes 
previstos en la clàusula 43 d’aquest plec. 
 
El contractista és responsable dels accidents que es puguin produir per causa de l’obra, i està 
obligat a adoptar, a càrrec seu, totes les mesures de seguretat necessàries per evitar-los, segons 
la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut en el treball i el projecte de seguretat i salut 
de l’obra. 
 
Tot incompliment comès pel contractista, per acció, omissió o negligència, que la direcció 
facultativa constati respecte a la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut en el treball o 
respecte al projecte de seguretat i salut de l’obra dona lloc a una penalització per incompliment 
del contracte d’obres d’un import entre 1.000 i 10.000 euros, segons la gravetat del cas. A aquest 
efecte, la direcció facultativa ho ha de comunicar al poder adjudicador i aquest poder ha d’imposar 
la penalització per incompliment de contracte que correspongui. La imposició de la penalització no 
eximeix el contractista de les responsabilitats, civils o penals, davant dels treballadors i davant de 
tercers que puguin derivar-se de l’incompliment. 
 
Les penalitzacions per incompliment del contracte d’obres reduiran, en el seu import, la primera 
certificació que s’aprovi després d’haver estat imposades. 
 
El poder adjudicador no és responsable de les accions, omissions, negligències, mancances o 
incompliments del contractista. Igualment, el poder adjudicador no assumirà cap despesa ni 
indemnització pels danys, els desperfectes o les pèrdues que es puguin produir en els béns del 
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mateix contractista, o en l’obra i els seus béns d’equipament i dotació per qualsevol esdeveniment 
previsible o imprevisible, excepte els que obeeixin a una causa de força major degudament 
acreditada. Són causes de força major els incendis causats per electricitat atmosfèrica, els 
fenòmens naturals d’efectes catastròfics com els terratrèmols, les inundacions i altres de similars, 
i altres situacions extraordinàries imprevisibles i inevitables i alienes a la voluntat del contractista. 
 
El contractista està obligat, abans d’iniciar qualsevol treball, a concertar, amb una o diverses 
companyies asseguradores amb autorització comercial permanent a Andorra, una o diverses 
pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixin, com a mínim, els riscos derivats de 
l’execució de l’obra següents: víctimes mortals; danys corporals, inclosa la incapacitat total o 
parcial; i danys materials. 
 
Les pòlisses d’assegurança han de cobrir els danys que puguin patir els treballadors del 
contractista. Les pòlisses d’assegurança són independents de les que discrecionalment pugui 
concertar el contractista per cobrir els seus propis béns, i de l’obligació de tenir el personal afiliat a 
la CASS en les condicions exigides per la Llei. 
 
El plec de clàusules administratives particulars ha de fixar, segons les circumstàncies de cada 
obra, els imports mínims que cal assegurar per a cadascun dels riscos esmentats. 
 
Prèviament a la signatura del contracte d’obres, l’adjudicatari ha d’entregar al poder adjudicador 
un document acreditatiu que certifiqui la constitució de les pòlisses d’assegurances esmentades, 
per a tota la durada de l’obra. Aquest requisit és imprescindible per a la signatura del contracte 
d’obres. Aquestes pòlisses d’assegurances són independents de les pòlisses d’assegurances per 
cobrir responsabilitats per vicis ocults de construcció. 
 
El contractista ha de mantenir vigents les pòlisses d’assegurança fins que el contracte d’obres 
sigui rebut definitivament de conformitat. Mentre no arribi aquest moment, el contractista està 
obligat a entregar al poder adjudicador, a cada venciment de les pòlisses obligatòries, una 
certificació de la companyia o les companyies asseguradores que n’acrediti la vigència durant el 
període següent. 
 
L’incompliment de les obligacions del contractista en relació amb la constitució i la vigència de les 
pòlisses d’assegurança obligatòries serà causa de resolució del contracte d’obres, sense perjudici 
de la responsabilitat civil i penal en què hagi pogut incórrer el contractista i de l’obligació 
d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis que se’n derivin. 
 
Els riscos d’incendi, robatori i danys a l’obra, excepte els que obeeixin a una causa de força major 
degudament acreditada, són assumits pel contractista i són a càrrec seu. El contractista no 
percebrà cap compensació o indemnització del poder adjudicador en concepte d’aquests riscos. 
El contractista ha de mantenir les pòlisses d’assegurances suficients per cobrir aquests riscos. 
 
Les clàusules administratives particulars determinaran si escau, la conveniència de disposar a 
l’obra de la figura del coordinador de seguretat i salut segons estableix la normativa en matèria de 
seguretat i salut en les obres de construcció (com per exemple, un contractista de pavimentació, 
pintura vial o subministrament elèctric). 
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Capítol VI. Finalització, recepció i extinció del contracte d’obres  
 
 
Clàusula 42. Risc de l’obra  
 
Mentre l’obra no sigui objecte de recepció provisional, el contractista assumeix la responsabilitat 
civil enfront del poder adjudicador, de tercers o dels seus mateixos treballadors que pugui derivar-
se per l’execució de l’obra. Aquesta responsabilitat s’estén fins a la recepció definitiva de plena 
conformitat per part del poder adjudicador pel que fa als treballs que pugui executar a l’obra el 
contractista entre la recepció provisional i la definitiva. 
 
Tots els treballs i materials necessaris perquè l’obra projectada s’acabi completament són, fins a 
la recepció definitiva de plena conformitat, a càrrec del contractista. 
 
 
Clàusula 43. Recepció provisional. Qualificació de l’obra. Recepció definitiva. Termini de 
garantia 
 
Fins a la recepció provisional de l’obra el contractista és responsable de la situació de l’obra i de 
mantenir-la en tot moment en correctes condicions de seguretat, neteja i manteniment, i és a 
càrrec exclusivament seu el risc de l’obra en els termes previstos en aquest plec de clàusules 
administratives  i prescripcions tècniques generals.  
 
En acabar-se els treballs d’execució de l’obra, o abans si es resolgués el contracte 
anticipadament, s’efectua l’acte de recepció provisional de l’obra dins els trenta dies següents a 
l’avís escrit del contractista, o en el moment en què es notifiqui la resolució contractual si és 
aquest el cas, en els termes previstos per la Llei de contractació pública. 
 
Un cop efectuat l’acte de recepció provisional de l’obra, la direcció facultativa redacta l’acta 
corresponent de recepció provisional, la qual és signada electrònicament pel cap d’obra, pels 
responsables tècnics de la direcció facultativa i pels representants del poder adjudicador. 
 
Si en efectuar-se la recepció provisional es trobessin desperfectes o defectes de construcció, el 
contractista ha de fer les reparacions i refeccions necessàries en un termini raonable que fixi la 
direcció facultativa, el qual no pot ser inferior a un mes ni superior al 25% del termini contractual 
de l'obra. En cas que el 25% del termini contractual de l'obra sigui inferior a un mes, s'adopta el 
termini d'un mes. Transcorregut aquest termini, s’aplicaran les penalitzacions per retard previstes 
en aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques generals. 
 
En compliment de la Llei de contractació pública, a l’acta de recepció provisional es fa constar, a 
proposta de la direcció facultativa i amb la prèvia validació o modificació, si escau, per part del 
representant del poder adjudicador, la qualificació de l’execució de les obres per part del 
contractista, d’acord amb les possibilitats següents: “molt bona”, “bona” o “defectuosa”.  
 
L’execució de l’obra es qualifica atenent els criteris que s’especifiquen a continuació: 
 

o Durada de l’obra en relació amb el termini, els retards, les dates d’acabament i 
l’acabament, i el ritme d’execució. 
 

o Obediència i diligència demostrades pel contractista en el compliment de les instruccions 
rebudes de la direcció facultativa.  
 

o Afectació innecessària o evitable sobre el trànsit de les carreteres o altres vies. 
Manteniment, correcció i netedat de la senyalització provisional de l’obra. 
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o Impacte negatiu de les activitats del contractista sobre l’entorn (molèsties, sorolls, etc.) i 
sobre el medi ambient, amb especial atenció sobre els impactes ocasionats sobre els 
cursos d’aigua. 
 

o Precaucions adoptades pel contractista per evitar o minimitzar els perills ocasionats per les 
activitats de l’obra sobre tercers (trànsit, edificis de l’entorn, risc hidràulic, etc.) i sobre els 
mateixos treballadors de l’obra. 
 

o Qualitat dels elements construïts a l’obra. 
 

o Implantació, conservació i manteniment durant tota la durada de l’obra de la senyalització i 
l’enllumenat provisionals. 
 

o Ordre i netedat de l’obra durant tota la seva durada, i compliment de les instruccions 
rebudes de la direcció facultativa per mantenir en tot moment la seva bona imatge. 

 
Els incidents esdevinguts i els fets constatats durant la construcció de l’obra que tinguin a veure 
amb els criteris anteriors han de consignar-se al llibre d’ordres per tal de tenir-los en compte per a 
la qualificació de l’execució de l’obra. 
 
La qualificació “molt bona” s’atorga només si l’obra ha estat ben executada quant a cost, qualitat i 
termini, atenent els criteris exposats més amunt, i si el contractista ha demostrat especialment 
cura i atenció sol·lícites en el compliment de les obligacions relatives a la senyalització i 
l’enllumenat provisionals de l’obra i a l’ordre, la netedat i la bona imatge de la mateixa obra. La 
qualificació es podrà tenir en compte en l’avaluació de les ofertes en el marc de futures licitacions. 
 
La qualificació “defectuosa” serà aprovada després de l’audiència del contractista afectat, que pot 
interposar els recursos pertinents contra la resolució. 
 
En cas que la qualificació de l’obra sigui “defectuosa” o “molt bona”, la direcció facultativa de 
l’obra ha de redactar un informe justificatiu que, d’acord amb els incidents i fets constatats que 
han estat consignats al llibre d'ordres, motivi el caràcter de la qualificació de l'obra.  
 
La qualificació de “molt bona” i “defectuosa” és validada o rectificada pel poder adjudicador, en 
vista dels incidents i fets constatats que han estat consignats al llibre d'ordres i de l'informe 
elaborat per la direcció facultativa de l'obra. En el cas de qualificació “defectuosa”, el poder 
adjudicador, abans de prendre una decisió, ha de donar possibilitat al contractista que presenti 
al·legacions, en un termini de 10 dies hàbils. 
 
La data de qualificació de l’execució d’una obra és la data de la recepció provisional o, en el cas 
d’aparició de vicis ocults, la data en què el poder adjudicador, per aplicació de l’article 79.5 de la 
Llei de contractació pública, resol modificar la qualificació de l’execució de l’obra. 
 
Els efectes legals i reglamentaris de la qualificació “defectuosa” de l’execució d’una obra s’inicien 
a partir de la data de qualificació. 
 
En cas de qualificació “defectuosa” de l’execució d’una obra, als efectes de l’aplicació de l’article 
13.1.h de la Llei de contractació pública per part de totes les entitats del sector públic, el poder 
adjudicador ha de publicar al BOPA la qualificació, el nom del contractista, la identificació de 
l’obra, la data de signatura del contracte i la data de qualificació de l’execució de l’obra. 
 
Si apareguessin vicis ocults no apreciats en la “qualificació de l’execució de l’obra” abans de 
finalitzar els diferents terminis fixats per l’article 82 de la Llei de contractació pública, a comptar de 
la data de recepció definitiva, aquesta qualificació es modificarà segons escaigui. 
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El contractista ha d’aportar abans de la recepció provisional un certificat de l’abocador controlat 
autoritzat on s’hagin dipositat les terres i pedres procedents de l’obra i un altre de l’empresa 
autoritzada per a la gestió de residus de construcció on s’hagi dipositat la runa procedent de 
l’obra. En cas contrari s’ha de fer constar a la recepció provisional com a defecte greu i s’ha de 
comunicar al ministeri titular del medi ambient als efectes oportuns. 
 
La data de l’acta de recepció provisional dona inici al termini de garantia de l’execució de l’obra. El 
termini de garantia finalitza en la data de l’acta de recepció definitiva de l’obra. El termini de 
garantia no pot ser inferior a un any, llevat de casos excepcionals. 
 
L’acte de  recepció definitiva s’efectua dintre del mes següent al final del termini de garantia o al 
cap d’un any, com a mínim, dintre d’haver-se produït la recepció provisional en condicions de 
conformitat o, si escau, d’haver reparat els desperfectes o defectes que s’haguessin constatat en 
efectuar-la. Fins a la recepció definitiva i de plena conformitat per part del poder adjudicador, el 
contractista assumeix les obligacions establertes en la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
Un cop efectuat l’acte de recepció definitiva de l’obra, la direcció facultativa redacta l’acta 
corresponent de recepció definitiva, la qual és signada electrònicament pels representants del 
contractista, pels responsables tècnics de la direcció facultativa i pels representants del poder 
adjudicador. 
 
Si en efectuar-se la recepció definitiva encara es trobessin desperfectes o defectes de 
construcció, el contractista ha de fer les reparacions i refeccions necessàries en el termini de 
quinze dies. Transcorregut aquest termini, s’aplicaran les penalitzacions per retard previstes en 
aquest plec de clàusules administratives generals. 
 
Efectuada la recepció definitiva i reparats, si escau, els desperfectes o defectes constatats, es 
retorna al contractista l’import de la garantia definitiva o, si escau, es cancel·la, i es tramita el 
pagament de la retenció de garantia, d’acord amb els articles 58.5 i 81.7 de la Llei de contractació 
pública, respectivament. 
 
El fet d’haver rebut definitivament l’obra de conformitat amb les condicions anteriors no allibera el 
contractista ni els professionals que hi hagin intervingut de la responsabilitat legal respecte a la 
qualitat, seguretat, integritat, durabilitat i conformitat de l’obra executada, durant tot el temps que 
estableix la Llei de contractació pública; i en especial pel que fa a l’aparició de vicis ocults deguts 
a defectes en l’execució de les obres o en la qualitat dels materials emprats.  
 
Clàusula 44. Vicis ocults 
 
S’entén per vici ocult (vici redhibitori) qualsevol defecte de construcció de l’obra, imputable al 
contractista per incompliment dels termes del contracte d’obra, i que no es podia detectar 
visualment, de forma racional i proporcionada, en el moment de la recepció definitiva de l’obra. 
 
La data de recepció definitiva de l’obra inicia el còmput dels diferents terminis relatius a l’aparició 
o detecció de vicis ocults de construcció: 
 

- En el cas de defectes d’acabats i de defectes que no comprometin l’habitabilitat ni la 
funcionalitat de l’obra, el termini és de dos anys. 

 
- En el cas de defectes que comprometin l’habitabilitat o la funcionalitat de l’obra, o bé que 

afectin els fonaments, els murs, l’estructura o la integritat de l’obra executada, el termini és 
de deu anys. 
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El contractista ha de respondre dels danys i perjudicis, davant  del poder adjudicador i de tercers, 
que puguin derivar-se dels vicis ocults, i té l’obligació de reparar-los a càrrec seu, encara que la 
reparació requereixi enderrocar i refer o substituir elements de l’obra executades. 
 
Les accions per exigir la responsabilitat per vicis ocults prescriuen en el termini de dos anys a 
comptar del moment en què es produeixin o es manifestin els dits danys, sense perjudici de les 
accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Per cobrir les responsabilitats per vicis ocults el contractista ha de contractar, amb una o més 
companyies asseguradores autoritzades i amb activitat comercial permanent a Andorra, unes 
pòlisses d’assegurances que cobreixin la responsabilitat per vicis ocults. Les pòlisses han de 
mantenir-se en vigor durant els terminis de vicis ocults. 
 
 
Clàusula 45. Vigència i resolució del contracte d’obra 
 
El contracte d’obra es resoldrà quan es produeixi algun dels supòsits estipulats a la Llei de 
contractació pública. 
 
En aplicació de l’apartat 1.h de l’article 53 de la Llei de contractació pública, l’òrgan de 
contractació pot decidir la resolució del contracte en cas que el contractista incorri en un retard 
superior al 30% del termini total, sense causa justificada. 
 
A més, i en aplicació de l’apartat 1.i de l’article 53 de la Llei de contractació pública, també serà 
motiu de resolució del contracte, amb apoderament de la garantia definitiva i de la retenció de 
garantia, l’incompliment manifest del contractista en relació amb les obligacions següents 
establertes en el contracte: 
 

- Les autoritzacions de residència i treball de tots els treballadors que el contractista assigna 
a l’obra. 

 
- Els requisits que aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 

generals estipula per al cap d’obra i l’encarregat. 
 

- El falsejament demostrat de dades incloses en la documentació de l’oferta presentada al 
concurs. 

 
- L’ús del català en totes les comunicacions amb el poder adjudicador, d’acord amb la 

clàusula 6 d’aquest plec. 
 

- L’establiment permanent a Andorra que regula la clàusula 9 d’aquest plec de clàusules 
administratives generals. 
 

- L’incompliment de les condicions que imposa el projecte de seguretat i salut. 
 
 
El contracte d’obra és vigent fins a la data de l’acta de recepció definitiva de conformitat, o fins a 
la data de resolució del contracte. 
 
El final de la vigència del contracte d’obra no allibera el contractista de les responsabilitats que 
puguin derivar-se d’una execució de l’obra incorrecta, ni de les obligacions de reparar, refer o 
substituir parts de l’obra en el supòsit d’aparició de vicis ocults durant els terminis establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars a comptar de la data de l’acta de recepció definitiva 
de conformitat, o, si escau, de la data de resolució del contracte. 
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Clàusula 46. Jurisdicció competent 
 
Tots els dubtes i litigis a què pugui donar lloc la interpretació, l’aplicació i l’execució del contracte 
d’obres són sotmesos a la via administrativa regulada pel Codi de l’Administració i a la jurisdicció 
exclusiva dels tribunals andorrans, o a instàncies arbitrals, si així ho preveuen les clàusules 
administratives particulars. La presentació d’una oferta comporta l’acceptació del licitador 
d’aquestes condicions. 
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